

PLANNING DES TRAVAUX DU 30/05/18 (Planning établi hors intempéries. Les dates d'intervention seront précisées après chaque rendez-vous de chantier sur les comptes rendus qui suivront.)

ADRESSE DU CHANTIER	10 AVENUE DE MENIVAL 69009 LYON	TRAVAUX : REFECTION DES TOITURES TERRASSES
MAITRE D'OUVRAGE	DE VENDIN	

Phase du projet Début Fin entreprise type travaux

TRAVAUX PARTIES COMMUNES

TRAVAUX D'ETANCHEITE BATIMENT N°4 A	28/05/2018	15/06/2018	LEDI ETANCHEITE	Arrachage de l'existant Pose de la nouvelle étanchéité et de l'isolation Réalisation des l'étanchéité en périphérie et travaux divers Pose des profilés de finition
TRAVAUX D'ETANCHEITE BATIMENT N° 4B	18/06/2018	06/07/2018	LEDI ETANCHEITE	Arrachage de l'existant Pose de la nouvelle étanchéité et de l'isolation Réalisation des l'étanchéité en périphérie et travaux divers Pose des profilés de finition



TRAVAUX D'ETANCHEITE BATIMENT N° 4C	09/07/2018	27/07/2018	LEDI ETANCHEITE	Arrachage de l'existant Pose de la nouvelle étanchéité et de l'isolation Réalisation des l'étanchéité en périphérie et travaux divers Pose des profilés de finition
TRAVAUX D'ETANCHEITE BATIMENT N° 4D	30/07/2018	17/08/2018	LEDI ETANCHEITE	Arrachage de l'existant Pose de la nouvelle étanchéité et de l'isolation Réalisation des l'étanchéité en périphérie et travaux divers Pose des profilés de finition
TRAVAUX D'ETANCHEITE BATIMENT N° 4E	27/08/2018	14/09/2018	LEDI ETANCHEITE	Arrachage de l'existant Pose de la nouvelle étanchéité et de l'isolation Réalisation des l'étanchéité en périphérie et travaux divers Pose des profilés de finition
TRAVAUX D'ETANCHEITE BATIMENT N° 4F	17/09/2018	05/10/2018	LEDI ETANCHEITE	Arrachage de l'existant Pose de la nouvelle étanchéité et de l'isolation Réalisation des l'étanchéité en périphérie et travaux divers Pose des profilés de finition
GRAVILLON + REPLI DE CHANTIER	08/10/2018	12/10/2018	LEDI ETANCHEITE	Mise en place des nouveaux gravillons Repli de chantier.



MAI							JUIN							JUILLET							AOÛT							SEPTEMBRE							OCTOBRE							
L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	
	1	2	3	4	5	6					1	2	3							1				1	2	3	4	5						1	2	1	2	3	4	5	6	7
7	8	9	10	11	12	13	4	5	6	7	8	9	10	2	3	4	5	6	7	8	6	7	8	9	10	11	12	3	4	5	6	7	8	9	8	9	10	11	12	13	14	
14	15	16	17	18	19	20	11	12	13	14	15	16	17	9	10	11	12	13	14	15	13	14	15	16	17	18	19	10	11	12	13	14	15	16	15	16	17	18	19	20	21	
21	22	23	24	25	26	27	18	19	20	21	22	23	24	16	17	18	19	20	21	22	20	21	22	23	24	25	26	17	18	19	20	21	22	23	22	23	24	25	26	27	28	
28	29	30	31				25	26	27	28	29	30	23	24	25	26	27	28	29	27	28	29	30	31			24	25	26	27	28	29	30	29	30	31						
													30	31																												

LEGENDE

- Bâtiment 4A**
- Bâtiment 4B**
- Bâtiment 4C**
- Bâtiment 4D**
- Bâtiment 4E**
- Bâtiment 4F**

